Terminplan

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2028

= 2024
2025
2026
2027

Alter Besitzstand

Grundlagenbeschaffung, Generelles Projekt ’
Bearbeitung Neuzuteilung, *ﬁﬁ
Dienstbarkeitsbereinigung

Vermarkung, Parzellarvermessung

Geldausgleich, Kostenverteiler

Wegebau, Entwasserung (3 Etappen)

Abschlussarbeiten

A

8 Auflage, Einsprachen ¢ Grundsatzverfiigung Generelles Projekt

Q Antritt neuer Besitzstand

STZINMANN GV Nr. 10, 17. Oktober 2024

INGENIEURE UND PLANER AG




